	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
Mise à l'enquête																		
Appels d'offres																		
Demande FIF1																		
Demande subvention																		
Premier versement des communes																		
Construction																		
Premier broyage remplissage du hangar																		
Période de séchage																		
1ère livraison																		
Commercialisation plaquettes																		
Remboursement FIF1																		
Dernier versement des communes																		
Demande FIF2																		
Première livraison CAD Orbe																		